
 

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

19.183,50 9.591,75 9.591,75 19.183,50

2,17% 50,00% 50,00% 100,00%

38.067,98 19.033,99 19.033,99 38.067,98

4,30% 50,00% 50,00% 100,00%

907,28 272,18 272,18 317,55 45,36 907,28

0,10% 30,00% 30,00% 35,00% 5,00% 100,00%

17.118,85 2.567,83 5.991,60 6.847,54 1.711,89 17.118,85

1,93% 15,00% 35,00% 40,00% 10,00% 100,00%

688.310,11 137.662,02 240.908,54 275.324,04 34.415,51 688.310,11

77,68% 20,00% 35,00% 40,00% 5,00% 100,00%

115.440,80 5.772,04 28.860,20 46.176,32 34.632,24 115.440,80

13,03% 5,00% 25,00% 40,00% 30,00% 100,00%

7.016,63 7.016,63 7.016,63

0,79% 100,00% 100,00%

886.045,15 174.899,81 295.066,51 328.665,45 80.396,74 886.045,15

100,00% 19,74% 33,30% 37,09% 9,07% 100,00%

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM BLOQUETE - DESONERADO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, AV. BRASIL - VILA MANDI - SANTANA DO ARAGUAIA - PA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO
TOTAL DO ITEM                         

COM BDI

PERÍODO DE EXECUÇÃO EM DIAS
TOTAL

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

2.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

PORCENTUAL RELATIVO

8.0 SINALIZAÇÃO

4.0 CONTROLE TECNOLÓGICO

5.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

6.0 MOVIMENTO DE TERRA

7.0 DRENAGEM

TOTAL DESONERADO


