
 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%
24.082,78

100,00%
24.082,78

 2 FUNDAÇÃO 100,00%
27.080,27

100,00%
27.080,27

 3 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO P/VIGAS E PILARES 100,00%
57.008,15

30,00%
17.102,45

70,00%
39.905,71

 4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO 100,00%
2.628,13

20,00%
525,63

80,00%
2.102,50

 5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 100,00%
41.948,76

100,00%
41.948,76

 6 COBERTURA 100,00%
42.633,25

100,00%
42.633,25

 7 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO (PAREDE E PISO) 100,00%
67.047,40

20,00%
13.409,48

80,00%
53.637,92

 8 INSTALAÇÃO ELÉTRICAS 100,00%
9.153,85

100,00%
9.153,85

 9 FORRO 100,00%
20.033,33

100,00%
20.033,33

 10 PINTURA 100,00%
12.865,10

100,00%
12.865,10

 11 PORTAS E JANELAS 100,00%
12.187,86

100,00%
12.187,86

 12 OUTROS 100,00%
744,09

50,00%
372,05

50,00%
372,05

21,67% 44,22% 34,1%

68.791,12 140.371,74 108.250,11

21,67% 65,9% 100,0%

68.791,12 209.162,86 317.412,97
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