

1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº144/2025

Processo Licitatório nº 018/2025

Pregão Eletrônico nº 014/2025/SRP/FUNDEB-FME

Ata de Registro de Preço nº 017/2025

Contrato nº 144/2025

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTANA DO ARAGUAIA – PA - FME, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no **CNPJ: 17.546.234/0001-31**, situada na rua Trajano de Almeida, SNº – Centro – Santana do Araguaia –PA, neste ato representada pelo **Secretario Municipal de Educação Sr. Adenilton da Silva**, brasileiro, casado, portador do **RG: 4032348 SSP/PA e CPF: 758.638.982-91**, residente e domiciliado no Município de Santana do Araguaia – PA, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **CONSTRUTORA E DEDETIZADORA BIOLOGICA LTDA**, estabelecida na Rua Bahamas, nº 01, quadra B, Vale do Sol II, Novo Repartimento – PA, inscrita no **CNPJ, nº 12.052.337/0001-37**, neste ato representada por **Alessandra de Souza Santos**, nacionalidade brasileira, casada, **CPF nº 755.703.862-20, RG 3222033 PCDI/PA**, residente e domiciliado na Travessa Monte Moria, quadra 02, 06, Parque Espigão, CEP: 68.473-000, Novo Repartimento – PA, já qualificados no contrato inicial, tem justo e acordado, alterar mediante Termo Aditivo, o Contrato celebrado em 30/04/2025, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 144/2025, relativo à DEDETIZAÇÃO (Imunização e controle de pragas urbanas), Com fundamento no art. 140, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, tendo em vista as justificativas anexadas no processo, que se regerá pelas condições seguintes:

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

Pelo presente instrumento fica prorrogado o prazo de execução por 12 (doze meses).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá à CONTRATANTE a publicação do extrato do presente Termo Aditivo no diário oficial, conforme dispõe o parágrafo único do art. 94 da Lei 14.133 de 2021.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

SANTANA DO ARAGUAIA – PA, 29 DE ABRIL DE 2026.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME
CNPJ: 17.546.234/0001-31
CONTRATANTE

CONSTRUTORA E DEDETIZADORA BIOLÓGICA LTDA.
CNPJ: 12.052.377/0001-73
CONTRATADA