



ESTADO DOPARÁ
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia

PLANO DE TRABALHO

1- DADOS CADASTRAIS PROPONENTE:

Nome da Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA			CNPJ da Entidade: 05.832.977/0001-99
Endereço da Entidade: PRAÇA DOS TRES PODERES S/Nº			Bairro: Centro
Cidade: SANTANA DO ARAGUAIA	UF: PA	CEP: 68.560-000	DDD/Fone: 94-99298-5923
E-mail: governo.pmsa@gmail.com			

2 – DADOS CADASTRAIS – CONTA ESPECÍFICA

Conta Corrente:	Banco:	Ag. Bancária:	Praça de Pagamento: Floresta do Araguaia –PA.
------------------------	---------------	----------------------	--

3 – DADOS CADASTRAIS – CHEFE DO PODER EXECUTIVO

Nome do Responsável: EDUARDO ALVES CONTI		CPF: 377.205.702-00	
CI./Órgão Expedidor/Data: 2.98333/SSP/TO	Cargo: PREFEITO	Função: GESTOR PUBLICO	
Endereço Residencial: Rua Paulo Oliveiras/nº		Bairro: Bel Recanto	CEP: 68.560-000
E-mail: governo.pmsa@gmail.com			

4- DADOS CADASTRAIS DO ÓRGÃO/ENTIDADE CONVENIENTE

Nome da Entidade Concedente: Secretária de Estado de Esporte e Lazer - SEEL			CNPJ da Entidade: 04.953.717/0001-09
Endereço da Entidade: Rodovia Augusto Montenegro, km 3, - Mangueirão - 66640-000, Belém - PA			
Cidade: Belém	UF: PA	CEP: 66640-000	DDD/Fone: (91) 3201-2320/2312/2300
E-mail: gabinete@seel.pa.gov.br			
Nome do Responsável: CÁSSIO COELHO ANDRADE			CPF:
CI./Órgão Expedidor/Data:	Cargo: Secretário de Estado	Função: Titular da SEEL	
Endereço Residencial: Travessa do Chaco, 2.158 - 66093-542, Belém - PA			CEP: 66093-542
E-mail: gabinete@seel.pa.gov.br			



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia

5- DESCRIÇÃO DOPROJETO

Título: CONSTRUÇÃO DA COBERTURA E SUBESTAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL HENRIQUE VITA	Prazo de execução da Obra: 90 dias
	Prazo de vigência do Convênio: 180 dias

TEMPO DE EXECUÇÃO:

Do Processo Licitatório 60 dias	Da execução de objeto 90 dias	Vigência do Convênio 180 dias – 06 meses
---------------------------------	-------------------------------	--

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Construção da Cobertura da Arquibancada e Subestação de Energia Elétrica do Estádio Municipal Henrique Vita no Município de Santana do Araguaia – PA.

6- JUSTIFICATIVA

O Município de Santana do Araguaia localizado na região sudeste do Pará faz fronteira com os estados do Mato Grosso e Tocantins está emancipada politicamente desde 1988, data em que recebeu oficialmente o nome de Santana do Araguaia. Um município brasileiro no extremo sul do estado do Pará. Localiza-se a uma latitude 9°32'23.98" sul e a uma longitude 50°51'35.54" oeste, estando a uma altitude de 160 metros. Sua população estimada em 2025 é de 30.455 habitantes. Possui uma área de 11.592 km². despontando no cenário como um dos municípios que mais crescem no território paraense. e vive momento de crescente aquecimento econômico o que tem provocado aumento populacional e da área do núcleo urbano da sede municipal, tendo em vista a forte migração que recebeu nos últimos 5 anos devido ao crescimento do agronegócio na região. A presente justificativa tem como objetivo fundamentar a necessidade da construção da cobertura da arquibancada e da implantação de uma subestação de energia elétrica no Estádio Municipal Henrique Vita, localizado no município de Santana do Araguaia – PA.

O estádio representa um importante espaço público destinado à prática esportiva, à promoção de eventos culturais e ao fortalecimento da convivência social da população. No entanto, a infraestrutura atual apresenta limitações que comprometem o conforto, a segurança e a plena utilização do espaço pelos usuários.

A construção da cobertura da arquibancada se faz necessária para proporcionar proteção adequada contra intempéries, como sol intenso e chuvas frequentes na região. Essa melhoria garantirá maior conforto aos espectadores, incentivará a presença da comunidade nos eventos esportivos e contribuirá para a valorização do esporte local. Além disso, a cobertura auxilia na conservação da estrutura física da arquibancada, reduzindo a incidência direta de fatores climáticos que aceleram o desgaste dos materiais.

No que se refere à implantação da subestação de energia elétrica, esta é essencial para assegurar o fornecimento estável e seguro de energia ao estádio. A demanda energética do espaço tem aumentado em função da realização de eventos noturnos, utilização de sistemas de iluminação, sonorização e demais equipamentos elétricos. A ausência de uma estrutura adequada pode ocasionar falhas no fornecimento, riscos à segurança dos usuários e limitações na realização de atividades de maior porte.

A instalação da subestação permitirá maior eficiência energética, melhor distribuição de carga elétrica e redução de interrupções no fornecimento, atendendo às normas técnicas vigentes e proporcionando condições adequadas para o funcionamento pleno do estádio.

Dessa forma, a execução dessas melhorias é de interesse público, contribuindo diretamente para o desenvolvimento social, esportivo e econômico do município, além de promover maior qualidade de vida à população.

Por todo o exposto, justifica-se a necessidade de realização da obra, visando garantir infraestrutura adequada, segura e compatível com a importância do Estádio Municipal Henrique Vita para o município de Santana do Araguaia – PA.



ESTADO DOPARÁ
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia

7- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

Meta	Etapa Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Qtde.	Início	Término
Construção da Cobertura da Arquibancada e Subestação de Energia Elétrica do Estádio Municipal Henrique Vita no Município de Santana do Araguaia – PA.	01	Serviços Preliminares	Serviço	1	1º mês	3º mês
	02	Fundações	Serviço	1	1º mês	1º mês
	03	Pilar de Concreto	Serviço	1	1º mês	1º mês
	04	Pilar Metálico	Serviço	1	2º mês	2º mês
	05	Tesouras Metálicas e Contraventamento	Serviço	1	2º mês	2º mês
	06	Cobertura	Serviço	1	3º mês	3º mês
	07	Padrão de Entrada Trifásico até 200A - Homologado CELPA	Serviço	1	1º mês	2º mês
	08	Montagem de Transformador Trifásico 75 KVA e Instalação de Rede	Serviço	1	1º mês	3º mês

8- PLANILHA COM DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	%
01	Serviços Preliminares	47.948,36	12,51
02	Fundações	5.696,09	1,49
03	Pilar de Concreto	3.671,66	0,96
04	Pilar Metálico	52.684,69	13,75
05	Tesouras Metálicas e Contraventamento	56.997,59	14,87
06	Cobertura	33.329,32	8,70
07	Padrão de Entrada Trifásico até 200A - Homologado CELPA	28.359,17	7,40
08	Montagem de Transformador Trifásico 75 KVA e Instalação de Rede	154.532,26	40,32
VALOR TOTAL		383.219,14	100

9- PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
444042 SEEL	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA E SUBESTAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL HENRIQUE VITA		350.000,00	
449051 PREFEITURA	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA E SUBESTAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL HENRIQUE VITA			33.219,14
TOTAL GERAL (R\$)		383.219,14	350.000,00	33.219,14



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia

10- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOCONCEDENTE

1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
175.000,00	175.000,00				
7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
Total Acumulado de Recursos da Concedente R\$ 350.000,00					

11-PROPONENTE

1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
16.609,57	16.609,57				
7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
Total Acumulado de Recursos da Proponente R\$ 33.219,14					

12 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da Entidade Proponente, declaro, para todos os fins e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da administração pública estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Pará, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento.

Santana do Araguaia - Pará, 01 de abril de 2026.

EDUARDO
ALVES
CONTI:3772057
0200
Assinado de forma
digital por
EDUARDO ALVES
CONTI:3772057020
0
EDUARDO ALVES CONTI
Prefeito Municipal

13 - APROVAÇÃO PELO ÓRGÃO CONCEDENTE

AUTORIDADE RESPONSÁVEL

Plano de trabalho aprovado, em _____ de _____ de 2026.

SEEL/PA