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PARECER  JURÍDICO 

 

Processo  Licitatório  nº  132/2023 

Tomada de Preços nº  003/2023/SRP/PMSA 

Contrato nº  358/2023 

Objeto:  Termo aditivo de prorrogação de prazo de contrato que versa sobre 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HENRIQUE VITA, DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO 

ARAGUAIA-PA, com recursos próprios do município, para suprir as demandas da 

Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo da Prefeitura Municipal de Santana 

do Araguaia-PA.    

 Passo: Sexto Termo Aditivo 

Interessados:  Contratante/Contratada 

 

                   Os  presentes  autos,  acima identificado,  vieram a essa Procuradoria para o 

fim de análise e emissão de parecer jurídico sobre a legalidade da prorrogação de prazo 

contratual, por mais  90 (noventa) dias, ou seja,  almejando  validade e vigência  de 

28/05/2025 até 28/08/2025,   por  meio de  ADITIVO,  conforme objeto descrito acima.  

                   Como regra, a   licitação e os contratos administrativos têm por objetivo a 

obtenção da solução  contratual economicamente mais vantajosa para a Administração 

Pública. Desta forma, um dos requisitos para a prorrogação dos contratos 

administrativos é que esta seja vantajosa para a Administração Pública.  

                       Tem-se então que, como  regra, a prorrogação do contrato administrativo 

é possível se  for providenciada,  mediante formalização do respectivo termo aditivo, 

antes do  término do prazo de  vigência do ajuste. Agora, é importante deixar claro que  

tal panorama não implica na necessidade de a Administração formalizar termo aditivo 

de prorrogação de  contrato exatamente no último dia de vigência desse ajuste.  Ao  

contrário, é  perfeitamente possível, para não dizer recomendável,  que a 

Administração,  em  tempo razoável, proceda a avaliação da vantajosidade  em torno 

da  manutenção do  contrato,  consulte o particular sobre a sua intenção de prorrogar o 

ajuste e, após essas tratativas,  formalize o termo aditivo de prorrogação,  com efeitos  



 

  
Praça dos Três Poderes, s/n, Centro – Santana do Araguaia-PA, CEP 68.560-000 

futuros, a partir do primeiro dia após o  fim do prazo de vigência originalmente  

estabelecido no ajuste.  

                        No caso em análise, a contratação é  para implantação de iluminação 

pública do estádio municipal Henrique Vita, via contrato sob  nº 358/2023, e fazer novo 

certame licitatório para dar continuidade aos serviços poderá resultar em novos valores 

acima do contratado, além de atrasar a prestação dos serviços já em andamento com a 

empresa contratada.  

                          Nesse  contexto, o que se pretende aqui é  apenas prorrogar o prazo do 

contrato, sem alterações de valores, permanecendo assim, os valores acordados 

incialmente. As justificativas para prorrogação são plausíveis e razoáveis, com amparo 

legal para fundamentar a formalização de um aditivo de prazo.  

                          A par disto, necessário se  faz as seguintes providências e verificações 

para elaboração do aditivo de prorrogação de prazo para conclusão das obras:  

1). Existe manifestação do contrato demonstrando interesse na prorrogação do prazo 

de vigência do contrato? 

2). Os preços contratados permanecem vantajosos para a Administração? 

(Art. 57, II, Lei 8.666/93). 

3). Há manifestação da Administração (preferencialmente do gestor do contrato) acerca 

da execução do contrato, justificativa da necessidade da prorrogação e sobre a 

manutenção das condições vantajosas do ajuste? 

(Art. 57, II e § 2º, da Lei 8.666/93). 

4). Consta nos autos  do  processo pedido de  aditivo de prazo  da contratada acerca do 

pleito suscitado ? 

5). A prorrogação foi autorizada pela autoridade competente? 

(Art. 57, § 2º,  Lei 8.666/93).  

6). Foi juntado o comprovante da manutenção das mesmas condições de habilitação 

exigidas na licitação?  (Art. 55, XIII, Lei 8.666/93). 

7). Há, na Lei Orçamentária do exercício da prorrogação do contrato, dotações 

suficientes para o custeio das respectivas despesas, ou condicionamento  da validade e 

eficácia da prorrogação à referida disponibilidade?  (Art. 7º, § 2º, III, da Lei nº 8.666/93).  
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8). Há minuta do termo aditivo? 

                       Pois bem, dito isso, tomadas as providências  citadas, no presente 

procedimento administrativo, com observância e cautelas/providências para a 

prorrogação do prazo contratual  anteriormente firmado,   estarão presentes os  

requisitos da prorrogação,  vez  que o contrato aditivado não está vencido, há 

vantajosidade para o  município porque mantidas as condições e preços pelos  serviços 

a serem prestados no decorrer do  prazo aditivado, etc. 

                      Outrossim, os pagamentos de serviços, a partir da prorrogação, deverão ser 

efetuados mediante apresentação da documentação pertinente exigida no Edital para 

fins de habilitação fiscal, etc. 

                        Posto isto, entendemos que, preenchidos os requisitos e pressupostos  

legais para o  ADITIVO  de prorrogação de prazo ao contrato anteriormente  firmado, 

conforme  referência supra  identificada,  nada obsta sua  formalização. 

                        Em  tempo, como a Lei de licitações e contratos, no  Art. 61, parágrafo 

único,  estabelece que “ a publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus 

aditamentos na  imprensa oficial,  que é condição indispensável para sua eficácia”,  

recomendamos que  se proceda às publicações de praxes,  uma  vez  que colhidas as 

assinaturas  no  referido  Termo  Aditivo.  

É o nosso  parecer,  salvo  melhor  juízo. 

Santana do Araguaia-PA., - aos 20/Maio/2025 

 
 
 

FERNANDO PEREIRA BRAGA- adv. 
OAB-PA., sob nº 6.512-B 

Procurador Geral do Município. 
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