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62 SEXTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAGAO DE PRAZO DO CONTRATO N°2022/319/2022

Processo Licitatorio n2 085/2022
Tomada de prego n° 006/2022/PMSA
Contrato n2 319/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA, Pessoa Juridica de Direito
Pudblico, Inscrita no CNPJ:05.832.977/0001-99, situada na avenida Gilberto Carvelli SN° -
Praca dos Trés Poderes — Centro — Santana do Araguaia —PA, neste ato representada pelo
Prefeito Municipal Sr. Eduardo Alves Conti, brasileiro, casado, motorista, portador do
RG: 298333 SSP/TO e CPF:377.205.702-00, residente e domiciliado no Municipio de
Santana do Araguaia - PA,doravante denominado CONTRATANTE, e a C.O0.S
CONSTRUTORA LTDA, estabelecida na Avenida Rio Maria, 1827, Proximo ao Laticinio,
setor Centro, cep 68.530-000, Rio Maria — PA, inscrita no CNPJ. /MF, n. © 10.673.296/0001-
65 , neste ato representada por CRISTINO DE OLIVEIRA SOUZA, nacionalidade Brasileiro,
nascido em 12/03/1971, casado em Comunhdo parcial de bens, empresario, cpf n°
620.863.911-53, carteira de identidade n° 019149, orgdo expedidor SSP-TO, residente e
domiciliado na Avenida Rio Maria, 1827, proximo ao Laticino, Centro, Rio Maria —PA, ja qualificados
no contrato inicial, tem justo e acordado, alterar mediante Termo Aditivo, o Contrato celebrado em
19/08/2022, conforme segue:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a prorrogacdao do prazo de vigéncia do Contrato
n°2022/319, relativo a Contratacio de empresa especializada para CONSTRUCAO DE uma
Ponte de Concreto Pré Moldado de 65,00 mts x 5,10 mts, na Regido da Gleba Caju,
coordenadas: Ponte Rio Campo Alegre 1, no municipio de Santana do Araguaia/PA : através
do Convénio n° 171/2022 celebrado com a Secretaria de ESTADO DE Transporte —
SETRAN, que sera executada no regime de empreitada por preco global, conforme
recursos oriundos de Convénio n°171/2022 — SETRAN. Com fundamento no art.57, inciso I,
da Lei n°8.666/93, tendo em vista as justificativas anexadas no processo, que se regera
pelas condi¢Bes seguintes:

CLAUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAGAO DO PRAZO

Pelo presente instrumento fica prorrogado o prazo de execucdo por 180 (cento e oitenta) dias,
contados a partir do dia 21 de agosto de 2025.

CLAUSULA TERCEIRA - DA PUBLICACAO
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Incumbird a CONTRATANTE a publicacdo do extrato do presente Termo Aditivo no didrio oficial,
conforme dispde o paragrafo Unico do art. 61 da Lei 8.666 de 1993.

Permanecem inalteradas as demais cldusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (trés) vias de igual teor e forma,

para que surtam os seus efeitos legais.

SANTANA DO ARAGUAIA - PA, 04 DE AGOSTODE 2025.

EDUARDO ALVES Assinado de forma

_ digital por
CONTI:37720570 £ Arioes ALVES
200 CONTI:37720570200

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
CNPJ N° 05.832.977/0001-99
CONTRATANTE

C OS CONSTRUTORA Assinado de forma

. digital porCO S
LTDA:106732960001 CONSTRUTORA

65 LTDA:10673296000165

C.0.S CONSTRUTORA LTDA
CNPJ N° 10.673.296/0001-65
CONTRATADA
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