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4º  TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO N°319/2022 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 085/2022 

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022/PMSA 

CONTRATO N º 319/2022 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA, Pessoa Jurídica de Direito Público, Inscrita 

no CNPJ N°05.832.977/0001-99, situada na Avenida Gilberto Carvelli S/Nº,  Praça dos Três Poderes – 

Centro – Santana do Araguaia – PA, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Eduardo Alves 

Conti, brasileiro, casado, motorista, portador do RG: 298333 SSP/TO e CPF 377.205.702-00, residente e 

domiciliado no Município de Santana do Araguaia – PA, doravante denominado CONTRATANTE, e a 

empresa a C. O. S CONSTRUTORA LTDA, estabelecida na Avenida Rio Maria, 1827, Próximo ao Laticínio, 

setor Centro, CEP 68.530-000, Rio Maria – PA, inscrita no CNPJ 10.673.296/0001-65, neste ato 

representada por CRISTINO DE OLIVEIRA SOUZA, nacionalidade Brasileiro, nascido em 12/03/1971, 

casado em Comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 620.863.911-53, carteira de identidade nº 

019149, órgão expedidor SSP-TO, residente e domiciliado na Avenida Rio Maria, 1827, próximo ao 

Laticínio, Centro, Rio Maria – PA, já qualificados no contrato inicial, tem justo e acordado, alterar 

mediante Termo Aditivo, o Contrato                celebrado em 22/08/2022, conforme segue: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n°2022/319, 

relativo à Construção de uma Ponte de Concreto Pré Moldado de 65,00 mts x 5,10 mts, na Região da 

Gleba Caju, coordenadas: Ponte Rio Campo Alegre l, no município de Santana do Araguaia-PA, através 

do Convênio nº 171/2022 celebrado com a Secretaria de Estado de Transporte – SETRAN. Com 

fundamento no art. 57, inciso ll, da Lei n°8.666/93, tendo em vista as justificativas anexadas no 

processo, que se regerá pelas condições seguintes: 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
 

Pelo presente instrumento fica prorrogado o prazo de execução por  180 (cento e oitenta dias), 

contados a partir do dia 20 de agosto de 2024. Com vigência de 20 de agosto de 2024 a 20 de fevereiro 
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de 2025. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
 

Incumbirá à CONTRATANTE a publicação do extrato do presente Termo Aditivo no diário oficial do 

Municipio, conforme dispõe o parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666 de 1993. 

 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. 

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, 

para que surtam os seus efeitos legais. 

 

 
                                              SANTANA DO ARAGUAIA – PA, 14 DE AGOSTO DE 2024. 

 
 
 
 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 

CNPJ Nº 05.832.977/0001-99 
CONTRATANTE 

 
 
 
 
 
 

 

                                                   C. O. S CONSTRUTORA LTDA

 CNPJ 10.673.296/0001-65  

CONTRATADA 
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