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PARECER JURIDICO

Processo Licitatério n2 085/2022
Tomada de Preco n2 006/2022/PMSA

Objeto: Termo aditivo de prorrogacado de prazo de contrato para Construcdo de uma ponte de
Concreto Pré Moldado de 65,00 Mts X 5,10 Mts, na Regido da Gleba Caju, coordenadas: Ponte
Rio campo Alegre |, area rural do Municipio de Santana do Araguaia-PA., via o Convénio n2
171/2022 — SETRAN, que sera executada no regime de empreitada por preco global.

Referente: Contrato n? 319/2022-PMSA
Passo: Quarto Termo Aditivo

Interessados: Contratante/Contratada

Os presentes autos, acima identificado, vieram a essa Procuradoria para o fim de
anadlise e emissdo de parecer juridico sobre a legalidade da prorrogacao de prazo contratual, por
mais Cento e Oitenta (180) dias, ou seja, almejando validade e vigéncia até 20/02/2025, por
meio de ADITIVO, conforme objeto descrito acima.

Como regra, a licitagdo e os contratos administrativos tém por objetivo a obtencdo
da solucdo contratual economicamente mais vantajosa para a Administracdo Publica. Desta
forma, um dos requisitos para a prorrogacdo dos contratos administrativos é que esta seja
vantajosa para a Administragcdo Publica.

Tem-se entdo que, como regra, a prorrogacdo do contrato administrativo é
possivel se for providenciada, mediante formalizacdo do respectivo termo aditivo, antes do
término do prazo de vigéncia do ajuste. Agora, é importante deixar claro que tal panorama
nado implica na necessidade de a Administracdo formalizar termo aditivo de prorrogac¢do de
contrato exatamente no ultimo dia de vigéncia desse ajuste. Ao contrdrio, é perfeitamente
possivel, para ndo dizer recomendavel, que a Administracdo, em tempo razodavel, proceda a
avaliacdo da vantajosidade em torno da manuten¢do do contrato, consulte o particular sobre
a sua intencdo de prorrogar o ajuste e, apds essas tratativas, formalize o termo aditivo de
prorrogacao, com efeitos futuros, a partir do primeiro dia apds o fim do prazo de vigéncia
originalmente estabelecido no ajuste.

No caso em analise, a contratagcao foi para a construgao de 01 (uma) ponte em
area rural do Municipio de Santana do Araguaia-PA., cuja ponte de Concreto Pré Moldado,
mediante Convénio do SETRAN, sob n2 171/2022 e fazer novo certame licitatorio para dar
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continuidade a obra podera resultar em novos valores acima do contratado, além de atrasar a
conclusao dos trabalhos que ja vém em andamento com a empresa contratada, gerando ainda
mais atrasos na consecugdo dos fins propostos inicialmente.

Nesse contexto, o que se pretende aqui é apenas prorrogar o prazo para
conclusdo da obra (Ponte). As justificativas para prorrogacdo sio plausiveis e razoaveis, com
amparo legal para fundamentar a formalizagdo de um aditivo de prazo.

A par disto, necessario se faz as seguintes providéncias e verificacbes para
elaboracdo do aditivo de prorrogacdo de prazo para conclusdo das obras:

1). Existe manifestacdo do contrato demonstrando interesse na prorrogacdo do prazo de
vigéncia do contrato?

2). Os pregos contratados permanecem vantajosos para a Administra¢do?
(Art. 57, Il, Lei 8.666/93).

3). Hd manifestagdao da Administra¢do (preferencialmente do gestor do contrato) acerca da
execucdo do contrato, justificativa da necessidade da prorrogacdo e sobre a manutengao das
condicOes vantajosas do ajuste?

(Art. 57,1l e § 29, da Lei 8.666/93).

4). Consta nos autos do processo pedido de aditivo de prazo da contratada acerca do pleito
suscitado ?

5). A prorrogacao foi autorizada pela autoridade competente?
(Art. 57, § 29, Lei 8.666/93).

6). Foi juntado o comprovante da manutengao das mesmas condi¢des de habilitagdo exigidas na
licitagdo? (Art. 55, Xlll, Lei 8.666/93).

7). Ha, na Lei Orgamentaria do exercicio da prorrogac¢do do contrato, dota¢Ges suficientes para
o custeio das respectivas despesas, ou condicionamento da validade e eficacia da prorrogacao
a referida disponibilidade? (Art. 79, § 29, llI, da Lei n2 8.666/93).

8). Had minuta do termo aditivo?

Pois bem, dito isso, tomadas as providéncias citadas, no presente procedimento
administrativo, com observancia e cautelas/providéncias para a prorrogacdo do prazo
contratual anteriormente firmado, estardo presentes os requisitos da prorrogacdo, vez que
o contrato aditivado ndo esta vencido, ha vantajosidade para o municipio porque mantidas as
condicgOes e precos pelos servicos a serem prestados no decorrer do prazo aditivado, etc.
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Outrossim, os pagamentos de servicos, a partir da prorrogacdo, deverdo ser
efetuados mediante apresentacdo da documentagao pertinente exigida no Edital para fins de
habilitacao fiscal, etc.

Posto isto, entendemos que, preenchidos os requisitos e pressupostos legais para
o ADITIVO de prorrogacdo de prazo ao contrato anteriormente firmado, conforme referéncia
supra identificada, nada obsta sua formalizagao.

Em tempo, como a Lei de licitagGes e contratos, no Art. 61, paragrafo unico,
estabelece que “ a publicacdao resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na
imprensa oficial, que é condicdo indispensdvel para sua eficacia”, recomendamos que se
proceda as publicagdes de praxes, uma vez que colhidas as assinaturas no referido Termo
Aditivo.

E o nosso parecer, salvo melhor juizo.

Santana do Araguaia-PA., - aos 14/Agosto/2024

FERNANDO PEREIRA Assinado de forma digital por FERNANDO
PEREIRA BRAGA:04141473839
BRAGA:04141473839 Dados: 2024.08.14 09:55:33 -03'00'

FERNANDO PEREIRA BRAGA- adv.
OAB-PA., sob n2 6.512-B
Procurador Geral do Municipio.
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