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32 TERMO ADITIVO DE PRORROGAGAO DE PRAZO DO CONTRATO N°319/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 085/2022

TOMADA DE PRECO N° 006/2022/PMSA
CONTRATO N ° 319/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA, Pessoa Juridica de DireitoPublico, Inscrita
no CNPJ N°05.832.977/0001-99, situada na Avenida Gilberto Carvelli S/N?, Praca dos Trés Poderes —
Centro — Santana do Araguaia — PA, neste ato representada peloPrefeito Municipal Sr. Eduardo Alves
Conti, brasileiro, casado, motorista, portador do RG: 298333 SSP/TO e CPF 377.205.702-00, residente e
domiciliado no Municipio de Santana do Araguaia — PA, doravante denominado CONTRATANTE, e a
empresa a C. 0. S CONSTRUTORA LTDA, estabelecida na Avenida Rio Maria, 1827, Proximo ao Laticinio,
setor Centro, CEP 68.530-000, Rio Maria — PA, inscrita no CNPJ 10.673.296/0001-65, neste ato
representada por CRISTINO DE OLIVEIRA SOUZA, nacionalidade Brasileiro, nascido em 12/03/1971,
casado em Comunhao parcial de bens, empresdrio, CPF n2 620.863.911-53, carteira de identidade n?
019149, 6rgdo expedidor SSP-TO, residente e domiciliado na Avenida Rio Maria, 1827, préximo ao
Laticinio, Centro, Rio Maria — PA, jaqualificados no contrato inicial, tem justo e acordado, alterar

mediante Termo Aditivo, o Contrato celebrado em 22/08/2022, conforme segue:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a prorrogacdo do prazo de vigéncia do Contrato n°2022/319,
relativo a Construcdo de uma Ponte de Concreto Pré Moldado de 65,00 mts x 5,10 mts, na Regido da
Gleba Caju, coordenadas: Ponte Rio Campo Alegre |, no municipio de Santana do Araguaia-PA, através
do Convénio n? 171/2022 celebrado com a Secretaria de Estado de Transporte — SETRAN. Com
fundamento no art. 57, inciso Il, da Lei n°8.666/93, tendo em vista as justificativas anexadas no

processo, que se regerd pelas condi¢des seguintes:

CLAUSULA SEGUNDA — DA PRORROGACAO DO PRAZO

Pelo presente instrumento fica prorrogado o prazo de execucdo por 180 (cento e oitenta dias),

contados a partir do dia 21 de Fevereiro de 2024. Com vigéncia de 21 de fevereiro de 2024 a 20 de

AAAAAAAAAAAAAAA

Praca dos Trés Poderes, s/n, Centro — Santana do Araguaia-PA, CEP 68.560-000




PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTANA DO
ARAGUAIA

, ESTADO DO PARA

agosto de 2024.

CLAUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAGAO

Incumbird a CONTRATANTE a publicacdo do extrato do presente Termo Aditivo no diario oficial do

Municipio,conforme disp&e o paragrafo Unico do art. 61 da Lei 8.666 de 1993.

Permanecem inalteradas as demais cldusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (trés) vias de igual teor e forma,

para que surtam os seus efeitos legais.

SANTANA DO ARAGUAIA —PA, 12 DE FEVEREIRO DE 2024.

EDUARDO ALVES Assinado de forma
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